



Dnr 2017-000360 20

## **KS § 163            Nybyggnation skola 1 - förslag om tillbyggnad**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om klättervägg.

### **Ärendet**

I arbetet med funktionsprogrammet för idrottshallen i den nya F-6-skolan, skola 1, har kultur- och fritidsnämnden inkommit med önskemål gällande ytor för viss friidrott och klättervägg.

Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-17 § 128 kommunfullmäktige besluta att den nya F-6 skolan, skola 1, ska inrymma friidrottsytor och klättervägg enligt principerna i den framtagna kalkylen "Ny F-6 skola i Tibro – kalkyl för friidrott, klättervägg" samt att finansiering ska ske genom att sex miljoner kronor läggs till tidigare beslutad projektbudget om 205 miljoner kronor och att denna förändring inarbetas i budget 2018, innehållande planperiod 2018-2020.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-30 beslutades dock att ärendet skulle utgå, eftersom det hade tillkommit uppgifter som gjorde att ärendet behövde beredas ytterligare.

De nya uppgifterna innehöll bland annat ett dubblerat behov av yta för friidrotten för att klara kravspecifikation och säkerhetsavstånd. Vidare gick inte byggnadskroppen att placeras på ett kostnadseffektivt sätt ihop med skola 1 utan att det fick stora konsekvenser för utformningen av skolan.

Efter diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 föreslår därför projektet för skola 1 att inte gå vidare med förslaget om en friidrottsanläggning ihop med den nya F-6-skolan.

Projektet har dock, på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, gått vidare med en utredning av förslaget att bygga en klättervägg ihop med den nya F-6 skolan.

Projektet har kommit fram till tre möjliga förslag som kommunstyrelsen har att ta ställning till:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att den nya F-6 skolan, skola 1, ska inrymma klättervägg enligt principerna i den framtagna kalkylen "NCC kalkyl för klättervägg",

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2017-12-05

att finansiering ska ske genom att 2,5 miljoner kronor läggs till tidigare beslutad projektbudget om 205 miljoner kronor och att denna förändring inarbetas i budget 2019, innehållande planperiod 2019-2021.

2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om klättervägg.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om klättervägg ska rymmas inom befintlig projektbudget, vilket då sker på bekostnad av övriga skolfunktioner.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Anna-Karin Johansson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt alternativ 2, att avslå förslaget om klättervägg.

**Beslutsgång**

Ordföranden prövar Anna-Karin Johanssons (C) förslag om att avslå förslaget om klättervägg och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

**Beslutsunderlag**

NCC kalkyl för klättervägg

Illustration av klättervägg ihop med skola 1

Mail gällande möjlig klätterverksamhet, 2017-11-15

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-11-28

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-17 § 128

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-06-12 § 75

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-05-16

**Beslut delges**

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnads- och trafiknämnden

Stadsarkitekt