

## Tidsplan Omorganisation Hemvård/Pool

Akuta åtgärder Vad	När	Info	Vem	Klart
Planeringsmöte ledning	Pågående Veckovis	Utredning akuta behov samt planering framåt	Enhetschefer HV	
Uppstart arbetsmöten delegeringsprocessen	Från v 37	Hur kan delegeringsprocessen bli bättre	MAS, enhetschefer	
Avvikelse HV	Från v37	Utredning ökning av avvikelser E.C, V.C och SAS	Enhetschefer HV	
VO-möten	Uppstart v 38	Möten för mer personcentrerad kommunikation mellan omvårdnadspersonal och HSL personal	Enhetschefer VO2	X
Extra administration	Från v 38 och året ut	Extra administrativt stöd HV	Vård och omsorgschef	X
Matdistribution	Pågående	Upphandling av ny matleverantör HV	Vård och omsorgschef	X
Omorganisationen Vad	När	Info	Vem	
Planeringsmöte ledning	Pågående Veckovis	Planering framåt inför omorganisation	Enhetschefer HV	
Frågeformulär till personal	Aug/sep	Gick ut via mail 20/8. Frågor om tankar och idéer inför omorganisationen.	Enhetschefer HV	X
Utredning av beviljade insatser inom HV	Från v 36	Räknar på timmar samt utredning omvårdnadsinsatser kontra serviceinsatser	Enhetschefer HV	X
Arbete med gränssnitt	sep	Vad är serviceinsats och vad är omvårdnadsinsats?	Enhetschefer HV Peter Dahlqvist och verksamhetschefer.	X
Utredning och förslag till beslut till SN gällande nyckelfri hemtjänst	Löpande september och framåt.	Utreda möjligheten för nyckel fri hemtjänst inom hemvården.	Verksamhetschef. SN beslutar	
Arbetsgrupp insatsplanering tillsatt	Från v 37	Räknar på beviljad tid kontra utförd tid samt planerar restid, rapporttid mm	Enhetschefer HV	X
Info/Workshop	V 41 7-9/11	Information om ledningssystem, presentation arbetsgrupp, tankar och idéer	Enhetschefer HV	X
Uppstart arbetsgrupp	Från v 42 och framåt	Arbetsgrupp med representanter från HV och Pool	Enhetschefer HV	
Informationsbrev brukare	V 42/43	Utskick av informationsbrev till brukare gällande pågående omorganisation	Enhetschefer	
Utbildning TES	29/10	Utbildning i TES för e.c och planerare	Enhetschefer	

Rutin planering TES	Fr v 44, klart Nov	Upprättandet av rutiner vid planering i TES	Enhetschefer och planerare	
Gränsdragning serviceinsatser	Oktober	Utredning av serviceinsatser kontra omvårdnadsinsatser	Enhetschefer, VO- chef, IFO/FN-chef	
Planering/Uppstart team HV/HSL	V 46	Teamträffar i grupper	Enhetschefer	
Uppdatering Treserva Dokumentation på i-pad och digital avvikelshantering.	Klart till årsskiftet	Trädet uppdateras efter områden	It samordnare, MAS, verksamhetschef	
Heltidsresan	Årsskiftet	Utredning hur tidsplan heltidsresan kontra tidsplan omorganisation pool/hemvård sammanfaller? Att starta innan, eftersom alla schema ska ändras.	Enhetschefer HV. HR, kommunal	
Uppstart arbete i 4 områden + förändring i planering, ledning och organisation.	Ca årsskiftet 2020-2021	Förhandlingar för personal och ledning. Pool, hemvård och ledning. Gäller organisation och individ.	HR och verksamhetschef	
Utbildning/förberedelse servicegrupp	Februari-2021	Utbildning av servicegrupp inför uppstart	Enhetschefer	
Uppstart serviceinsatser	1/3-2021	Städavtal går ut och arbetet med serviceteam påbörjas. Förhandlingar för personal och chefer i serviceenhet, hemvård, pool och ledning.	HR och Verksamhetschef	
Planeringsdag/Uppföljning	April/Maj	Vi följer upp omorganisationen och planerar framåt tillsammans med HSL	Enhetschefer	
<b>Psykosocial arbetsmiljö Vad</b>	<b>När</b>	<b>Info</b>	<b>Vem</b>	
Planeringsmöte ledning	Pågående veckovis	Problemområden arbetsmiljö	Enhetschefer HV	
Medarbetarundersökning	Oktober	Göra en handlingsplan i kombination med övrigt förändringsarbete.	Enhetschefer HV	
Företagshälsovården	Avonova är med som stöd vid workshop i november då det är en stor förändring inom HV	Företagshälsovården kommer vara behjälpliga i processen och närvara vid workshop och ha löpande kommunikation och möten med ledningen.	Verksamhetschef och enhetschefer HV.	